

PRIMĂRIA ORAȘULUI NOVACI

Str.Parângului - Nr. 79.; Cod poștal **215300**

Tel: 0253-466.221/ 0253-466.552 Fax: 0253-466.552

Email: primaria_novaci@yahoo.com

JUDEȚUL GORJ

Nr. 12762 din 07.05.2025

CATRE,
ADELDUMKARPA SOLUTIONS SRL
Sediu : Tg-Jiu, Str. Varful Magura, nr. 19, judetul Gorj

Intrucat durata de executie a lucrarilor aferente Contractul de lucrari nr. 26840 din 26.06.2023 avand ca obiect „**Lucrări de construcție, extindere, reabilitare cladire existenta în localitatea NOVACI în cadrul proiectului “CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE ASISTENTA SOCIALA, ORAS NOVACI”**”, modificat prin actele aditionale nr. 1/28201 din 27.07.2023; nr. 2/29660 din 01.09.2023; nr. 3/29960 din 08.09.2023 si nr. 4 din 09.09.2024 a expirat in data de 31.03.2025 va punem in vedere ca in termen de 10 zile de la primirea prezentei adrese sa finalizati lucrarile ce fac obiectul contractului mai sus mentionat.

Conform art. 9, punctele:

9.1 - Executantul se obligă să execute si să finalizeze **“Lucrări de construcție, extindere, reabilitare și modernizare cladire existenta în localitatea NOVACI în cadrul proiectului “CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE ASISTENTA SOCIALA, ORAS NOVACI”**”, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

9.2 - (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care

necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

În conformitate cu clauzele contractuale va punem în vedere că în termen de 10 zile de la primirea prezentei adrese să finalizați lucrările ce fac obiectul contractului mai sus menționat.

Nerespectarea acestui termen va duce la rezilierea contractului nr. 26840 din 26.06.2023, conform art. 11 punct 11.3 din contract, precum și la reținerea garanției de bună execuție, conform art. 12, pct. 12.3 din contract.

Primar,
Dr. Ing. Leustean Dumitru




Manager proiect,
Cons.sup. Oaie Ion Alin

Responsabil financiar,
Cons. Ghetoiu Madalina

Responsabil achiziții publice,
Ec. Litoiu Simona

Responsabil tehnic,
Ing. Tomescu Eugen

Consilier juridic,
Jr. Deaconescu Anca



PRIMĂRIA ORAȘULUI NOVACI

Str.Parângului - Nr. 79.; Cod poștal **215300**

Tel: 0253-466.221/ 0253-466.552 Fax: 0253-466.552

Email: primaria_novaci@yahoo.com

JUDEȚUL GORJ

Nr. 12743 din 07.05.2025

CATRE,

ADELUMKARPA SOLUTIONS SRL

Sediu : Tg-Jiu, Str. Varful Magura, nr. 19, judetul Gorj

Intrucat durata de executie a lucrarilor aferente Contractul de lucrari nr. 25613 din data de 31.05.2023 avand ca obiect „Reabilitare, dotare si modernizare laboratoare, respectiv infiintare toaleta in incinta Liceului Teoretic Novaci”, modificat prin actele aditionale nr. 1/653/15.01.2024 si nr. 2/20122/15.07.2024 a expirat in data de 15.01.2025, va punem in vedere ca in termen de 10 zile de la primirea prezentei adrese sa finalizati lucrarile ce fac obiectul contractului mai sus mentionat.

Prin adresa nr. 25817 din 07.11.2024 vi s-a pus in vedere sa procedati la demararea lucrarilor, avand in vedere termenul acordat pentru finalizarea acestora.

Conform art. 9, punctele:

9.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze și să întrețină **“Reabilitare, dotare si modernizare laboratoare, respectiv infiintare toaleta in incinta Liceului Teoretic Novaci”**, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

9.2 - (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

Asadar, in conformitate cu clauzele contractuale va punem in vedere ca in termen de 10 zile de la primirea prezentei adrese sa finalizati lucrarile ce fac obiectul contractului mai sus mentionat.

Nerespectarea acestui termen va duce la rezilierea contractului nr. 25613 din 31.05.2023, conform art. 11 punct 11.3 din contract, precum si la retinerea garantiei de buna executie, conform art. 12, pct. 12.3 din contract.

Primar,
Dr. Ing. Leustean Dumitru



Responsabil achizitii publice,
Cons.sup. Tivlea Cristian

Consilier juridic,
Jr. Deaconescu Anca

A blue ink handwritten signature, likely belonging to Anca Deaconescu, the legal advisor mentioned in the text below.